

会員の皆様へ

平成 26 年 6 月 6 日

シルフィード FC サッカーグラウンド設立時期変更についてのご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます

平素は当クラブへのご支援・ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

さて、サッカーグラウンド設立時期が変更となりましたのでご案内させていただきます。

昨年度 5 月より進めてまいりました行政機関へのグラウンド設立に伴う申請の許認可が、当初 8 カ月程度と担当者より報告を受けておりました。

しかし昨年末から行政機関より様々な追加申請や追加工事等の指示が出され、当初の予定期間より大幅に遅れている状況となりました。

現在は指示に対してすべての対応を終え、あとは行政機関からの許認可を待つのみのものでたどり着きました。

5 月末までに正式な許認可が出ると思っておりましたが、残念ながら現時点では、まだその連絡が届いておりません。また、追加工事等の必要が出てきた為、当初予定していた工事期間も延長せざるえない事となりました。

会員の皆様には正確な時期をお伝えするために、許認可が正式に出してから開設時期をご案内しようと考えておりましたが、いまだ連絡がなく、設立時期も大幅に遅れてしまう事が予想されるためこの書面にてご案内させていただくことに致しました。

現時点でのグラウンド設立時期は 2015 年 3 月頃を予定しております。

今後は、許認可を受け様々な問題を解決していき 11 月頃の着工を目指し、スタッフ一同引き続きグラウンド設立に向け努めてまいりたいと思っておりますのでご理解の程よろしくお願ひ致します。

また、進展がございましたら、皆様にはその都度ご案内させていただきますので何卒よろしくお願ひ致します。

シルフィード FC 代表 山口高史